

«СОГЛАСОВАНО»  
 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог  
 Муниципальное унитарное предприятие  
 МУП «Таганрогэнерго»  
 директор МУП «Таганрогэнерго»  
 Ул. Инструментальная, 23/2  
 Для технических документов

« \_\_\_\_\_ » 2017г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «УК» «Уютный Дом»

Ткаченко Е. В.

2017г.



ГРАФИК

предъявления систем центрального отопления и ГВС на готовность к отопительному сезону 2017-2018 г.г. по домам ООО «УК» «Уютный Дом»

Адрес	Дом	Ревизия обор.т еплов ых пункт ов	Пром ыбка систем ы ЦО	Гидравлические испытания вводов ЦО и ИТП		Гидравлические испытания внутридомовой разводки ЦО		Срок предъявления гидравлических испытаний		Промывка и гидравлические испытания теплообменника	Гидравлические испытания ГВС		Св-во о готовности
				план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	
Адрес котельной		срок	срок										
1. Александровская		23.06	23.06	Ул. Александровская	27.06	27.06	27.06	МУП «Таганрогэнерго»	*	*	Остановка сезонная	*	*
Адрес котельной				Ул. Шаумяна							Остановка сезонная		
2. Шаумяна	5	28.06	28.06	30.06	30.06	30.06	30.06	*	*	*	*	*	*
3. Шаумяна	11	10.07	10.07	12.07	12.07	12.07	12.07	*	*	*	*	*	*
4. Шаумяна	15	15.07	15.07	19.07	19.07	19.07	19.07	*	*	*	*	*	*
Адрес котельной				Ул. Инструментальная 25-2							Остановка 07.07-21.07		
5. Инструментальная	21	21.07	21.07	29.07	25.07	25.07	25.07	29.07	14.07	*	*	*	*
Адрес котельной				Пер. Смирновский 137							Остановка 16.06-30.06		
6. Смирновский	139/1	26.07	26.07	28.07	28.07	28.07	28.07	*	*	*	18.06	18.06	*
Адрес котельной				Ул. Социалистическая							Остановка сезонная		
7. Социалистическая	7/2	01.08	01.08	03.08	03.08	03.08	03.08	*	*	*	*	*	*
8. Сенной	2/1	04.08	04.08	09.08	09.08	09.08	09.08	*	*	*	*	*	*
Адрес котельной				Ул. Фрунзе							Остановка сезонная		
9. Фрунзе	62/1	11.08	11.08	15.08	15.08	15.08	15.08	*	*	*	*	*	*
Адрес котельной				Ул. Щаденко							Остановка сезонная		
10. Щаденко	20"а"	16.08	16.08	18.08	18.08	18.08	18.08	*	*	*	*	*	*

Ген. Директор  
 Ткаченко Е. В.

А. И. Мещеряков