

“СОГЛАСОВАНО”

Главный инженер МУП «Тепловые сети»

Рушнов О. В.

“ _____ ”

2017г.

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор ООО «УК» «Уютный Дом»

Ткаченко Е. В.

2017г.



ГРАФИК

предъявления систем центрального отопления и ГВС на готовность к отопительному сезону 2017-2018 г.г. по домам ООО «УК» «Уютный Дом»

Адрес	Дом	Ревизия	Промышленные системы	Гидравлические испытания вводов ЦО и ИТП		Гидравлические испытания внутридомовой разводки ЦО		Промывка и гидравлические испытания теплообменника		Гидравлические испытания ГВС		Св-во о готовности
		обор.т еплов ых пункт ов	ы ЦО	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Адрес котельной												
Ул. Химическая, 11												
1. Б. Бульварная	3	21.08	21.08	23.08		23.08		*	*	*	*	*
2. Б. Бульварная	5	25.08	25.08	28.08		28.08		*	*	*	*	*
3. Б. Бульварная	5/1	25.08	25.08	28.08		28.08		*	*	*	*	*
4. Б. Бульварная	8	08.06	08.06	09.06	Порыв тепловых сетей	09.06	16.06	*	*	*	*	*
5. Б. Бульварная	8/2	29.08	29.08	31.08		31.08		*	*	*	*	*
6. Транспортная	54	14.06	14.06	16.06		16.06		*	*	*	*	*
7. Транспортная	56	14.06	14.06	16.06	Порыв ТС	16.06	30.06	*	*	*	*	*
8. Жуковского	6	19.06	19.06	21.06		21.06	27.06	*	*	*	*	*
9. Жуковского	8	19.06	19.06	21.06		21.06	27.06	*	*	*	*	*
10. Седова	10	12.06	12.06	13.06	16.06	13.06	16.06	*	*	*	*	*